

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
LOKLANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA WĘGROWA**



Styczeń 2014

Niniejsze sprawozdanie za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVII/234/2009 Rady Miejskiej Węgrowa dn. 2 czerwca 2009 r. Sprawozdanie opracowano na podstawie danych uzyskanych od realizatorów poszczególnych projektów.

I. GŁÓWNE CELE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Rewitalizacji Węgrowa towarzyszy misja wykreowania wizerunku miasta:

- przyjaznego dla mieszkańców, którym zapewnia się dobre warunki życia,
- atrakcyjnego dla turystów z uwagi na bogatą ofertę rekreacyjno-turystyczną,
- sprzyjającego przedsiębiorcom, którzy chcą zakładać i prowadzić swoje firmy rozwijając tym samym lokalny rynek pracy i potencjał gospodarczy Węgrowa.

Ponadto Węgrów ma być miastem słynącym z bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej, dbającym o dziedzictwo kulturowe i skutecznie promujące swoje walory.

WIZJA

Dzięki realizacji procesu rewitalizacji w Węgrowie poprawią się warunki życiowe, co przełoży się na zahamowanie emigracji młodych ludzi i zwiększenie liczby mieszkańców. Rozwijany potencjał turystyczno-kulturalny uczyni z miasta ponadlokalny ośrodek wypoczynkowy, a rozbudowana infrastruktura dla przedsiębiorców i inwestorów ożywi gospodarczo tę jednostkę.

Celem strategicznym jest ożywienie społeczno-gospodarcze miasta poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców oraz wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturalnego Węgrowa.

Cele szczegółowe:

- zahamowanie migracji młodych ludzi z Węgrowa,
- odnowa infrastrukturalna zdegradowanych obszarów miasta,
- nadanie zdefaworyzowanym obszarom i obiektom nowych funkcji społecznych i gospodarczych,
- zachęcenie lokalnego społeczeństwa do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, co doprowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy i przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia,
- stworzenie atrakcyjnych warunków dla potrzeb nowych inwestorów,
- wypracowanie nowej wartości nieruchomości poprzez zmianę przypisanych im dotychczas funkcji na nowe funkcje gospodarcze, społeczne, edukacyjne i turystyczne,
- poprawa stanu środowiska naturalnego, warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo – społeczny dla przyszłych pokoleń.

Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa obejmuje okres 2008-2015 (rok 2015 jest zgodnie z zasadą n+2/n+3 ostatnim rokiem realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE, rozpoczętych w latach 2007-2013).

Lista działań infrastrukturalnych zaplanowanych na lata 2008-2013 zmierzających do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa Projektu
1	Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie
2	Rewitalizacja terenów parkowo- rekreacyjnych miejskiego parku wypoczynku rodzinnego im. Armii Krajowej – ETAP I
3	Europejski szlak do Białowieży wiodący poprzez barokowe zabytki sakralne środkowego Podlasia
4	Modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie
5	Konserwacja klasycystycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Św. Trójcy w Węgrowie
6	Remont kapitalny zabytkowego budynku byłego klasztoru Księża Komunistów przy ul. Kościelnej
7	Renowacja zespołu klasztornego
8	Odrestaurowanie Cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego
9	Konserwacja drewnianego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Węgrowie
10	Remont budynku Ewangelickiego Domu Opieki „SAREPTA” w Węgrowie
11	Przebudowa budynku przy ulicy Żeromskiego 4a w Węgrowie z budową wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem oraz rewitalizacja przyległego otoczenia
12	Rewitalizacja osiedla Żeromskiego
13	Budowa systemów ciepłowniczych w domach komunalnych

Lista działań gospodarczych zaplanowanych na lata 2008-2013 zmierzających do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa Projektu
1.	Punkt informacyjno - doradczy dla przedsiębiorców w związku z możliwością pozyskania funduszy europejskich (polityka miasta)

Lista działań społecznych zaplanowanych na lata 2008-2013 zmierzających do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa Projektu
1.	Program szkoleniowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i studentów szkół wyższych

Ponadto planowano dokończenie rozpoczętych zadań z okresu programowania 2004-2006 (zgodnie z zasadą n+2):

- Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych –rewitalizacja starorzecza Liwca (etap I)
- Modernizacja infrastruktury widowiskowo-technicznej WOK
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Węgrowie

II. Stan realizacji działań :

1. Z okresu programowania 2004-2006 (zgodnie z zasadą n+2):

1. Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych –rewitalizacja starorzecza Liwca (etap I)

Projekt zrealizowany przez Miasto Węgrów w 2007 roku.

2. Modernizacja infrastruktury widowiskowo-technicznej WOK (Etap I i Etap II)

Projekt zrealizowany przez Węgrowski Ośrodek Kultury w 2008 roku (etap I) i 2012 roku (etap II).

3. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Węgrowie

Projekt zrealizowany przez Miasto Węgrów w 2008 roku.

2. Z okresu programowania 2007 -2013

1. Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie

Zrealizowany przez Miasto Węgrów w 2012 projekt jest I etapem realizacji projektu dotyczącego koncepcji zagospodarowania Rynku Mariackiego wraz z ulicami przyległymi, placu przy „Domu Lipki”, ul. Narutowicza i ul. Rzemieślniczej. Projekt pn. „Rewitalizacja Rynku Mariackiego – etap II” zostanie zgłoszony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jak tylko zostaną uruchomione konkursy w ramach działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

2. Rewitalizacja terenów parkowo- rekreacyjnych miejskiego parku wypoczynku rodzinnego im. Armii Krajowej – ETAP I

Celem głównym projektu jest stworzenie infrastruktury dla rozwoju działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz poszerzenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej miasta.

Projekt zaplanowany do realizacji w okresie 2011-2013, jednakże ze względu na brak środków nie został zrealizowany na dzień sporządzania sprawozdania.

Część projektu w zakresie budowy palcu zabaw dla dzieci została włączona do zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pn. „ *Poprawa wykorzystania walorów naturalnych i kulturowych Węgrowa dla rozwoju turystyki i rekreacji*” złożonego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI.

Działanie 6.2 Turystyka. Projekt decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z października 2013 roku został zatwierdzony do dofinansowania. Wysokość zaplanowanych kosztów w projekcie w ramach zadania „Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku im. Armii Krajowej” - 170 000,00 PLN. Realizacja: 2014 rok

Ponadto w 2013 roku został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca zadania „Przebudowa i remont chodników w mieście”. Przebudowa chodnika w ulicy Kościuszki na odcinku ok. 80 m oraz dwóch zjazdów z wykonaniem robót towarzyszących za kwotę 138 542,50 zł zostanie wykonana w I półroczu 2014 roku.

3. Europejski szlak do Białowieży wiodący poprzez barokowe zabytki sakralne środkowego Podlasia

Celem projektu miało być zachowanie materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej regionu, ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego miast historycznych, utrwalanie zasobów dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców, promocja walorów kulturowych Mazowsza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zwiększenie dostępności obiektów zabytkowych

Projekt przewidziany do realizacji przez Parafię Rzymskokatolicką pw Wniebowzięcia N.M.P w Węgrowie i inne parafie w diecezji drohiczyńskiej. Do końca 2013 roku nie rozpoczęła się jego realizacja.

4. Modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności miasta Węgrów, poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa stanu technicznego budynku Powiatowej Komendy Policji, poprawa jakości pracy policjantów oraz poprawa obsługi interesantów.

Projekt realizowany od 2008 roku.

W ramach realizacji projektu w 2013 r wykonano:
- częściową wymianę ogrodzenia na konstrukcję lekką
- odnowiono pozostałą część ogrodzenia.

Koszt wykonanych prac w 2013 r.: **63 406,50 PLN**

Źródło finansowania: KWP z/s w Radomiu

Realizator projektu: Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie

5. Konserwacja klasycystycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Św. Trójcy w Węgrowie

Celem projektu jest rewaloryzacja zabytkowego budynku kościoła, konserwacja i modernizacja obiektu, przywrócenie jego pierwotnego wyglądu oraz zwiększenie walorów turystycznych.

Projekt realizowany od 2009 roku. W roku 2013 nie realizowano zadań objętych projektem ze względu na brak środków.

Realizator projektu : Parafia Ewangelicko – Augsburska w Węgrowie

6. Remont kapitalny zabytkowego budynku byłego klasztoru Księża Komunistów przy ul. Kościelnej

Celem projektu jest odnowienie zabytkowego budynku klasztoru księży komunistów, przywrócenie mu dawnego wyglądu. Zagospodarowanie tego budynku na cele kulturalne i społeczne, oraz działalność organizacji katolickich.

Projekt przewidziany do realizacji przez Parafię Rzymskokatolicką pw Wniebowzięcia N.M.P w Węgrowie. Do końca 2013 roku nie rozpoczęto jego realizacji.

7. Renowacja zespołu klasztornego

Celem projektu jest rewaloryzacja zabytkowego budynku kościoła, konserwacja i modernizacja obiektu, przywrócenie jego pierwotnego wyglądu oraz zwiększenie walorów turystycznych

Realizacja projektu rozpoczęta w 2009 roku.

W ramach realizacji projektu w 2013 r wykonano :

- ułożenie drewnianej podłogi przy zakrystii
- obróbki blacharskie na wirydarzu
- przygotowano koncepcje architektoniczną rewitalizacji klasztoru
- ułożono płyty z piaskowca na klasztornym korytarzu przylegającym do kościoła
- konserwacje zabytkowej balustrady na korytarzu
- ekspertyzę mykologiczną
- przygotowano projekt architektoniczno- budowlany rewitalizacji wraz z przebudową i nadbudową poreformackiego zespołu zabudowań na potrzeby utworzenia centrum dialogu kultur i tolerancji religijnych
- remont, wraz z nową instalacją elektryczną, grzewczą i sanitarną oraz przebudowano pomieszczenia w dawnym budynku klasztornym na potrzeby katolickiego przedszkola św. Antoniego
- nowe przyłącza energetyczne
- nowe przyłącza wodociągowe
- część przyłącza kanalizacji deszczowej

Koszt wykonanych prac w 2013 roku: **419 333,00 PLN**

Źródło finansowania: środki własne parafii i Miasta Węgrowa

Realizator projektu: Parafia pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie

W miesiącu wrześniu 2013 r. Parafia złożyła wniosek pn. „**Centrum Dialogu Kultur i Tolerancji Religijnej w Węgrowie**” o dofinansowanie projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program „*Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego*”. Wartość projektu 17 380 694 PLN wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Programu: 14 773 589 PLN. Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej. Trwa ocena merytoryczna wniosku.

8. Odrestaurowanie Cmentarza Ewangelicko – Augsburskiego

Celem projektu jest odnowienie zabytkowego cmentarza wraz z cennym drzewostanem. Przyczyni się to do zachowania dziedzictwa narodowego. W znacznym stopniu przyczyni się to także do wzrostu atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz do rozwoju turystyki.

Projekt rozpoczęty w nie zrealizowany ze względu na brak środków.

Realizator projektu : Parafia Ewangelicko – Augsburska w Węgrowie

9. Konserwacja drewnianego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Węgrowie

Celem projektu była renowacja zabytkowego budynku, poprawa jego wizerunku i przywrócenie pierwotnego wyglądu oraz zwiększenia jego walorów turystycznych.

Projekt rozpoczęty w 2009 roku. W roku 2013 nie realizowano zadań obejmujących projekt ze względu na brak środków.

Realizator projektu: Parafia Ewangelicko – Augsburska w Węgrowie

10. Remont budynku Ewangelickiego Domu Opieki „SAREPTA” w Węgrowie

Celem projektu miała być renowacja zabytkowego budynku, poprawa jego wizerunku i zwiększenie walorów turystycznych wraz z terenem przyległym, a także poprawa warunków życia mieszkańców Domu Opieki.

Projekt nie zrealizowany ze względu na brak środków.

Realizator projektu: Parafia Ewangelicko – Augsburska w Węgrowie

11. Przebudowa budynku przy ulicy Żeromskiego 4a w Węgrowie z budową wewnętrzną instalacji gazowej wraz z przyłączem oraz rewitalizacja przyległego otoczenia

Celem projektu było stworzenie odpowiedniego miejsca dla realizacji zadań pomocy społecznej związanych z integracją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz dla potrzeb prowadzenia statutowej działalności organizacji pozarządowych.

Projekt rozpoczęty w 2009 roku.

W ramach realizacji projektu w 2013 r wykonano:

- Posadzkę o powierzchni 34,60 m² w następujący sposób:
 - gres -1 cm,
 - beton b 20 zbrojny – 5 cm,
 - folia budowlana z wywinięciem na ściany,
 - styropian FS – 10 cm,
 - papa termozgrzewalna,
 - beton 15 cm,

- podsypka pisakowa 22 cm,
 - położenie terakoty.
- Wymieniono lampy oświetleniowe z montażem instalacji elektrycznej

Koszt wykonanych prac w 2013 roku: **9 400,00 PLN**

Źródło finansowania: Środki własne CPS w Węgrowie

Realizator projektu: Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie

12. Rewitalizacja osiedla Żeromskiego

Celem projektu miała być poprawa warunków zamieszkania poprzez modernizację istniejącego systemu komunikacji pieszej, budowę drogi wraz z parkingami łączącej ulicę Żeromskiego i Przemysławą, modernizację zieleni osiedlowej, budowę placów zabaw dla dzieci, budowę spełniających warunki sanitarne miejsc odbioru nieczystości stałych, modernizacji osiedlowej sieci energetycznej i przebudowę oświetlenia osiedlowego

Projekt rozpoczęty w 2010 roku.

W ramach projektu w 2013 r wykonano drogę wewnętrzną łączącą ulice Żeromskiego i Przemysławą wraz z 59 miejscami postojowymi oraz 200 m² chodników.

Koszt wykonanych prac w 2013 roku: **400 000,00 PLN**

Źródło finansowania: 350 000,00 zł Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasianka” -
50 000,00 zł Miasto Węgrów

PGK Sp. z o.o. w roku 2013 wykonało budowę wiaty służącej do gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych (Przemysławą 10) na kwotę **7753,00 PLN**.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych PGK Sp.z.o.o.

13. Budowa systemów ciepłowniczych w domach komunalnych

Celem projektu było obniżenie energochłonności istniejących budynków komunalnych i poprawa warunków życia ich mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

W ramach realizacji projektu w 2013 r wykonano :

- Ocieplenie budynku wraz z wykonaniem ocieplenia stropu i wymianą dachu Krasińskiego 1
- Utwardzenie ciągu pieszo- jezdni kostką brukową Nowa 1- Żeromskiego 3
- Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką brukową – etap II Mickiewicza 10
- Wymiana pokrycia dachowego Gdańska 1, Gdańska 3
- Ocieplenie budynku Kościuszki 4

Koszt wykonanych robót w 2013 roku : **270 303,00 PLN**

Źródło finansowania: środki własne PGK Sp. z o.o.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat wartości projektów i poniesionych kosztów przedsięwzięć objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Węgrowa oraz źródeł ich finansowania:

Nazwa projektu	Status projektu	Planowana/zrealizowana wartość projektu	Stan realizacji na koniec na rok 2012 (zł)	Realizacja w roku 2013 (zł)	Narastająco na koniec 2013 roku (zł)	Źródła finansowania
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych	zrealizowany	5 172 979,21	5 172 979,21	-	5 172 979,21	Fundusze europejskie Środki własne Miasta
Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury (etap I)	zrealizowany	1 955 007,28	1 955 007,28	-	1 955 007,28	Fundusze europejskie Środki własne Miasta
Infomatyzacja Urzędu Miasta w Węgrowie	zrealizowany	737 161,91	737 161,91	-	737 161,91	Fundusze europejskie Środki własne Miasta
Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury (etap II)	zrealizowany	4 490 482,48	4 490 482,48	-	4 490 482,48	Fundusze europejskie Środki własne Miasta
Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie (etap I)	zrealizowany	18 138 039,76	18 118 039,76	-	18 118 039,76	Fundusze europejskie Środki własne Miasta
Rewitalizacja terenów parkowo – rekreacyjnych Miejskiego parku wypoczynku rodzinnego im. Armii Krajowej – etap I	nie rozpoczęty	5 000 000,00	0	0	0	-
Europejski szlak do Białowięży wiodący poprzez barokowe zabytki sakralne śródkowego Podlasia	nie rozpoczęty	64 988 634,15	0	0	0	-

Nazwa projektu	Status projektu	Planowana/zrealizowana wartość projektu	Stan realizacji na koniec na rok 2012 (zł)	Realizacja w roku 2013 (zł)	Narastająco na koniec 2013 roku (zł)	Źródła finansowania
Modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	w trakcie realizacji	3 500 000	1 327 078,25	63 406,50	1 390 484,75	Środki własne Komendy Wojewódzkiej Środki WFOSiGW
Konserwacja klasycystycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego Św. Trójcy w Węgrowie	w trakcie realizacji	1 500 000	189 110,15	0	189 110,15	Środki własne parafii Dotacje Urzędu Miejskiego Dotacja Starostwa Powiatowego
Remont kapitalny zabytkowego budynku byłego klasztoru księży komunistów przy ul. Kościelej	nie rozpoczęty	2 000 000	0	0	0	-
Renowacja zespołu klasztorowego	w trakcie realizacji	1 000 000	195 000,00	419 333,00	614 333,00	Dotacje Urzędu Miasta Urzędu Marszałkowskiego o WM Fundusze diecezjalne i Środki własne parafii
Odrestaurowanie cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Węgrowie	nie rozpoczęty	100 000	0	0	0	-
Konserwacja drewnianego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Węgrowie	w trakcie realizacji	300 000	83 294,00	0	83 294,00	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego o WM MSWiA, Urzędu Miasta, Fundusz Kościelny

Nazwa projektu	Status projektu	Planowana/zrealizowana wartość projektu	Stan realizacji na koniec na rok 2012 (zł)	Realizacja w roku 2013 (zł)	Narastająco na koniec 2013 roku (zł)	Źródła finansowania
Remont budynku ewangelickiego domu opieki Sarepta w Węgrowie	nie rozpoczęty	250 000	0	0	0	-
Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 4 a w Węgrowie z budową wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem oraz rewitalizacja przyległego otoczenia	w trakcie realizacji	820 800	47 376,19	9 400,00	56 776,19	Środki własne
Rewitalizacja osiedla Żeromskiego	w trakcie realizacji	2 000 000	63 700,00	407 753,00	471 453,00	Środki własne Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasianka”, środki własne Miasta, środki własne PGK Sp.z.o.o.
Budowa systemów ciepłowniczych w domach komunalnych	w trakcie realizacji	1 200 000	513 203,00	270 303,00	783 506,00	Środki własne Miasta Kredyt z premią termomodernizacyjną środki własne PGK Sp.z.o.o.

Tabela 1. Koszt przedsięwzięć objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Węgrowa oraz źródła finansowania projektów

Wskaźniki produktu i rezultatu

Dla Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjęto wskaźniki produktu i rezultatu tożsame ze wskaźnikami określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – Działanie 5.2. *Rewitalizacja miast*. Zaliczono do nich:

1. Wskaźniki produktu

- liczba obiektów wybudowanych/przebudowanych/poddanych renowacji na obszarze rewitalizowanym,
- liczba projektów/installacji urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na obszarze rewitalizowanym,
- liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów,
- liczba zrewitalizowanych obszarów,
- powierzchnia zrewitalizowanych obszarów.

2. Wskaźniki rezultatu

- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC),
- w tym przewidywana liczba utworzonych nowych miejsc pracy na obszarze rewitalizowanym dla kobiet

Tabela 2. Poziom wskaźników osiągnięty w 2013 r

Ip	Wskaźnik monitoringu	Jednostka miary	Modernizacja Węgrońskiego Ośrodka Kultury	Rewitalizacja Rynku Marackiego w Węgrowie	Modernizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	Konserwacja klasycystycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego	Renowacja zespołu klasztornego	Konserwacja drewnianego kościoła ewangelicko-augsburskiego	Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 4a	Rewitalizacja os. Zeromskiego	Budowa systemów ciepłowniczych w domach komunalnych
Wskaźniki produktu											
1.	liczba obiektów wybudowanych/przebudowanych/poddanych renowacji na obszarze rewitalizowanym	Szt.					1				
2.	liczba projektów/installacji urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na obszarze rewitalizowanym,	Szt.					4				
3.	liczba zbudowanych/przebudowanych /doposażonych obiektów,	Szt.					2				1
4.	liczba zrewitalizowanych obszarów,	Szt.									
5.	powierzchnia zrewitalizowanych obszarów.	ha					0,025				0,023
Wskaźniki rezultatu											
1.	przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC),	Szt.					2				

Tabela 3. Poziom wskaźników narastająco na koniec 2013 r.

Ip	Wskaźnik monitoringu	Jednostka miary	Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury	Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie	Modernizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	Konserwacja klasycystycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego	Renowacja zespołu klasztornego	Konserwacja drewnianego kościoła ewangelicko-augsburskiego	Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 4a	Rewitalizacja os. Zeromskiego	Budowa systemów ciepłowniczych w domach komunalnych
Wskaźniki produktu											
1.	liczba obiektów wybudowanych/przebudowanych/poddanych renowacji na obszarze rewitalizowanym	Szt.	1	1	1	1	2	1	1		
2.	liczba projektów/installacji urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na obszarze rewitalizowanym,	Szt.		2			4				
3.	liczba zbudowanych/przebudowanych /doposażonych obiektów,	Szt.	1	1	1		2		1		2
4.	liczba zrewitalizowanych obszarów,	Szt.	1		1						
5.	powierzchnia zrewitalizowanych obszarów.	ha		1,69			0,025			0,03	0,053
Wskaźniki rezultatu											
1.	przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC),	Szt.	2	48			2		5		

Poza działaniami infrastrukturalnymi zaplanowanymi na lata 2008-2013 Lokalny Program Rewitalizacji zawiera również działania gospodarcze i społeczne.

W ramach działań gospodarczych zmierzających do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji w Węgrowskim Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki funkcjonuje Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców. Punkt ten powstał w ramach realizacji projektu Tor 10, funkcjonuje od 1997 roku, a od 2003 w związku z realizacją projektu Gminne Centra Informacji pod nazwą Węgrowskie Centrum Informacji. Zakres udzielanej pomocy obejmuje informacje dotyczące:

- rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
- wybór formy opodatkowania,
- źródła pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej najczęściej zainteresowani są otrzymaniem bezzwrotnej pomocy na rozpoczęcie i rozwój już prowadzonej działalności. Punkt konsultacyjny w 2013 roku kontynuował swoją działalność. Rocznie punkt otrzymuje zapytania od 30- 40 osób

W roku 2013 Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki przeprowadziło 11 szkoleń tematycznych odnośnie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Łącznie w roku 2013 udział w szkoleniu wzięło 108 uczestników. Wszyscy uczestnicy szkolenia (108 osób) otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Koszt przeprowadzonych działań wyniósł 37 800 zł, został sfinansowany przez Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki.

Ponadto ramach realizowanej siatki godzin od 2008 roku studenci Węgrowskiej Szkoły Ekonomicznej i Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Społecznej Akademii Nauk (mieszczących się w Węgrowskim Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki) uczestniczą w zajęciach z przedsiębiorczości (Podstawy wiedzy o gospodarce, Podstawy przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość). Łącznie w zajęciach obejmujących przedsiębiorczość w 2013 roku uczestniczyło 30 osób.

W celu realizacji działań społecznych LPR młodzież Gimnazjum im Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie objęta była w ramach programu nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” edukacją ekonomiczną. Na lekcjach z przedmiotu realizowane były dwie jednostki lekcyjne w ciągu roku szkolnego wpisujące się ściśle w projekt. Tematy dotyczyły tworzenia biznes planów przez przedsiębiorstwo oraz procedury i prawne aspekty zakładania własnej firmy.

Działania planowane do przeprowadzenia w następnym okresie sprawozdawczym:

- 1) Bieżący monitoring postępów realizacji projektów z Lokalnego Programu Rewitalizacji,
- 2) Przygotowanie do aktualizacji Programu pod kątem możliwości i wymagań nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

BURMISTRZ

mgr inż. Jorostaw Grenda



*Sprawę przygotował:
Wydział Funduszy Europejskich
i Zamówień Publicznych
UM Węgrów*